Заказчик: ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОСТРОЙ"

Подрядчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Субподрядчик: ООО "АТЛАНТ"

Форма №1.2

Основание ВСН 012-88(часть II)

Строительство: Гоголь парк- 3. Многоэтажный

многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и

пристроенным зданием детского сада

По адресу: МО, г.о. Люберцы, ул. Гоголя, д 3

Объект: Конструктивные решения. 15-ТС/2021-КЖ01-1 изм.1-3

Реестр

Исполнительной документации

№ п/п	Наименование документа	№ чертежа, акта, разрешения, журнала и др.	Дата составления	Организация, составившая документ	Кол-во листов	Страница по списку
1	Акт освидетельствования скрытых работ Армирование лестничных маршей и площадок Корпус 3 в/о 3.Е-3.М/3.1.9-3.1.12 с отм5,650 до отм3,500 и с отм3,500 до отм1,550.	№50	13.03.2023	ООО "АТЛАНТ"	1	1
2	Реестр приложений к акту		13.03.2023	000 "АТЛАНТ"	1	3
3	Арматура 10 А500С	№15299	26.12.2022	ООО "УВМ-Сталь"	1	5
4	Арматура 12 А500С	№ 4249	10.12.2022	ООО "УВМ-Сталь"	1	7
5	Арматура 16	№ 15741	22.09.2022	ООО "Торговый дом НЛМК"	1	9
6	Арматура 6 А240	№1710043650	31.07.2022	АО "Ариэль Металл"	1	11
7	Арматура 8 А500С	№130-48918	17.09.2022	ООО "УВМ-Сталь"	1	13
8	Проволока 1,2	№б/н	01.03.2023	АО "Ариэль Металл"	1	15
9	Акт освидетельствования скрытых работ Бетонирование лестничных маршей и площадок Корпус 3 в/о 3.Е-3.М/3.1.9-3.1.12 с отм5,650 до отм3,500 и с отм3,500 до отм1,550.	№51	14.03.2023	ООО "АТЛАНТ"	1	17
10	Исполнительная схема ЛМм-1,ЛПм-1 и ЛМм-2,ЛПм-2 3 корпуса в осях 3.1.9-3.1.12 с отметки -5.650 до -3.500 и с отметки -3.500 до -1.550	№15-TC/2021- КЖ19-1(ч1)		ООО "Атлант"	1	19
11	Протокол	№ИТЦ/56/7	21.03.2023	ООО ИТЦ "Строительство"	1	21
12	БСТ В25 П4 F200 W8 (ПМД -05)	№БЛ0000002210	14.03.2023	ООО "ПСК СТРОЙНЕРУД"	1	23

Сдал:

Производитель работ

Лебедев С. В.

Проверил:

Принял: